

Πρόοδος Δράσεων Έργου (Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2015)

Δράση που ολοκληρώθηκε

Δράση σε εξέλιξη

Μετέπειτα δράση

ΔΡΑΣΕΙΣ

<u>A. Προπαρασκευαστικές δράσεις</u>	Εταίρος υπεύθυνος για τη δράση	Προθεσμία
A1: Εργαστήριο για τον καθορισμό ευνοϊκών τιμών διατήρησης (FRVs)	Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου	Ιούνιος 2012
A2: Αναφορά για τις τιμές ευνοϊκού καθεστώτος διατήρησης για τη λίμνη Ορόκλινης	Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου	Ιανουάριος 2013
A3: Οριοθέτηση και καθορισμός ισοϋψών καμπύλων της λίμνης	Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας	Νοέμβριος 2012
A4: Υδρολογική μελέτη & Ιχθυολογική μελέτη & Μελέτη πιέσεων και επίδρασης στην ποιότητα νερού της λεκάνης απορροής της λίμνης Ορόκλινης	Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου	Νοέμβριος 2012
A5: Παραγωγή σχεδίου δράσης (Action Plan) για τη λίμνη Ορόκλινης	Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου	Ιούλιος 2014
A6: Κατοχύρωση άδειας περίφραξης της λίμνης	Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας	Ιούλιος 2012
A7: Αναφορά για την επίδραση θηρευτών στα είδη καθορισμού	Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας	Αύγουστος 2014
<u>C. Δράσεις διατήρησης</u>	Εταίρος υπεύθυνος για τη δράση	Προθεσμία
C1: Περίφραξη της κρατικής γης της λίμνης ώστε να μειωθεί η όχληση και η είσοδος ατόμων και οχημάτων	Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας	Νοέμβριος 2013
C2: Αποκατάσταση της περιοχής όπου λειτουργούσε το παράνομο παζαράκι	Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας	Δεκέμβριος 2012
C3: Έργα διαχείρισης του νερού της λίμνης	Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου	Νοέμβριος 2013
C4: Απομάκρυνση ξενικών εισβλητικών ειδών (ακακίες)	Τμήμα Δασών	Ιούνιος 2014
C5: Φύτευση τοπικών ειδών δέντρων και θάμνων	Τμήμα Δασών	Ιούνιος 2014

Δράση που ολοκληρώθηκε

Δράση σε εξέλιξη

Μετέπειτα δράση

<u>D. Δράσεις ενημέρωσης του κοινού και διάδοσης αποτελεσμάτων</u>	<i>Εταίρος υπεύθυνος για τη δράση</i>	<i>Προθεσμία</i>
D1: Τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης για το έργο	Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας	Σεπτέμβριος 2012
D2: Δημιουργία ιστοσελίδας για το έργο	Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου	Ιούνιος 2012
D3: Εκλαϊκευμένη αναφορά στα αγγλικά και ελληνικά	Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου	Δεκέμβριος 2014
D4: Κατασκευή πτηνοπαρατηρητηρίου με ενημερωτικές πινακίδες για τα είδη που παρατηρούνται στη λίμνη	Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου	Μάρτιος 2014
D5: Κατασκευή μονοπατιού που θα οδηγεί στο πτηνοπαρατηρητήριο	Τμήμα Δασών	Μάρτιος 2014
D6: Περίπτερο ενημέρωσης με ενημερωτικό υλικό	Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης	Ιανουάριος 2014
D7: Διαγωνισμός και έκθεση φωτογραφίας και δημιουργία λευκώματος με φωτογραφίες από τη λίμνη Ορόκληνης	Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης	Νοέμβριος 2013
D8: Συναντήσεις ενημέρωσης με επισκέψεις στη λίμνη για την τοπική κοινότητα	Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης	Ιούνιος 2014
D9: Εθελοντική ημέρα καθαρισμού της λίμνης	Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης	Νοέμβριος 2013
D10: Παραγωγή ενημερωτικού υλικού για τη λίμνη (βίντεο, φυλλάδιο, αυτοκόλλητο)	Τμήμα Περιβάλλοντος	Σεπτέμβριος 2013
D11: Εκπαιδευτικό πακέτο για μαθητές	Τμήμα Περιβάλλοντος	Σεπτέμβριος 2013
D12: Εργαστήρι για εκπαιδευτικούς για τη λίμνη Ορόκληνης και το δίκτυο Natura 2000	Τμήμα Περιβάλλοντος	Νοέμβριος 2013
<u>E. Δράσεις διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου</u>	<i>Εταίρος υπεύθυνος για τη δράση</i>	<i>Προθεσμία</i>
E1: Διαχείριση και συντονισμός έργου	Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου	Δεκέμβριος 2014
E2: Παρακολούθηση του έργου	Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας	Σεπτέμβριος 2014
E3: Εργαστήρι Δικτύωσης "Managing Wetlands for Birds"	Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου	Οκτώβριος 2013
E4: Οικονομικός έλεγχος έργου	Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας	Ιανουάριος 2015
E5: Παραγωγή σχεδίου διατήρησης μετά το LIFE ("After-LIFE Conservation Plan")	Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας	Ιανουάριος 2015